Stadt Biel
A Ville de Bienne = E

Aux riveraines et riverains
du périmétre concerné

Information aux riverains N°3

Ville de Bienne, mesures d’accompagnement en matiére de circulation (MaC) Axe nord
Travaux anticipés de réseaux

Mesdames et Messieurs,

Les travaux de construction dans la Rue Georg-Friedrich-Heilmann et la Rue de Boujean battent leur plein. L'étape
2, qui comprend la réalisation des canalisations, sera achevée a la fin du mois d’ao(t. La route sera ensuite rouverte
a la circulation dans les deux sens et les travaux se poursuivront avec I'étape 3.

Etape 3 (a partir du 1er septembre 2026, durée env. 3 mois):

Lors de I'étape 3, de nouvelles conduites de gaz et d’eau seront installées dans la Georg-Friedrich-Heilmann-
Strasse, sur le trongon situé entre la Rue du Wasen et la Rue Feldeck (voir figure 1).

La rue Georg-Friedrich-Heilmann restera en principe accessible dans les deux sens de circulation pendant toute la
durée de I'étape 3. Toutefois, des restrictions temporaires de circulation sont & prévoir en fonction de I'avancement
des travaux.

Les travaux seront réalisés en trois phases:

- Phase 1 (env. début — mi-septembre): Aucune restriction particuliére de circulation.

(env. mi-septembre - fin octobre): L'entrée et la sortie de la Rue du Wasen sont fermées.
- Phase 2 (env. début — mi-novembre): Traversée Rue Heilmann, circulation alternée (travaux de nuit)
- Phase 3 (env. mi - fin novembre): Traversée de la Rue de Boujean, circulation alternée

L'arrét de bus BBZ (vers I'extérieur de la ville) sera temporairement déplacé en direction de la rue Feldeck (voir
figure en bleu). La circulation piétonne reste garantie. Des déviations temporaires seront signalées sur place.
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Figure 1 : Plan des phases de I'étape 3

Personnes de contact
Pour toute question, veuillez-vous adresser aux personnes impliquées dans la construction:

ESB: Gaz et eau Monsieur Pascal Méri 032 32112 33
Ville de Bienne: Département infrastructures Monsieur Peter Langer 032 326 16 44
Entreprise de construction:  Imperiali SA, Bienne Monsieur Mike Gurtner 032 351 24 24
DT: Christen + Partner SA, Bienne  Monsieur Pascal Mattli 032 387 83 18

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre compréhension.

Cordiales salutations
Pascal Méri, chef de projet ESB
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An die Anwohnerinnen und Anwohner
des betroffenen Projektperimeters

Anwohnerinformation Nr. 3

Stadt Biel/Bienne, verkehrsflankierende Massnahmen (vfM) Nordachse
Vorgezogener Werkleitungsbau

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Bauarbeiten in der Georg-Friedrich-Heilmann-Strasse und der Bbzingenstrasse sind in vollem Gange. Die
Etappe 2, mit dem Bau der Kanalisation, wird Ende August abgeschlossen. Anschliessend wird die Strasse
wieder fur den Verkehr in beide Fahrtrichtungen geéffnet und die Arbeiten werden mit der Etappe 3 fortgesetzt.

Etappe 3 (ab 01. September 2026, Dauer ca. 3 Monate):
In der Etappe 3 werden in der Georg-Friedrich-Heilmann-Strasse, im Abschnitt zwischen der Wasenstrasse und
der Feldeckstrasse, neue Gas- und Wasserleitungen erstellt (siehe Abbildung 1).

Die Georg-Friedrich-Heilmann-Strasse bleibt wahrend der gesamten Etappe 3 grundsatzlich in beide
Fahrtrichtungen befahrbar. Je nach Bauphase ist jedoch mit temporaren Verkehrseinschrankungen zu rechnen.

Die Arbeiten werden in drei Phasen ausgefiihrt:

- Phase 1 (ca. Anfangs — Mitte September): Keine besonderen Verkehrseinschrankungen.
(ca. Mitte September — Ende Oktober): Die Ein- und Ausfahrt der Wasenstrasse ist gesperrt.
- Phase 2 (ca. Anfangs — Mitte November): Querung Heilmannstr., wechselseitiger Verkehr (Nachtarbeit)
- Phase 3 (ca. Mitte — Ende November): Querung Bozingenstr wechselseitiger Verkehr
Die Bushaltestelle BBZ (stadtauswérts) wird temporar Richtung Feldeckstrasse verschoben (Abbildung in Blau).

Der Fussgangerverkehr bleibt gewahrleistet. Temporare Umleitungen werden vor Ort signalisiert.

e
Phasenplan Etappe 3

5 ‘
o o D00 o0 o0o0oggs
- \ g

D S o 3
10O}

7
R

I\

Georg-Friedrich-Heilmann-Strasse Baustellenbereich
pi
a0 EB\ L7 E I B 8 K g \E\ 0 0 O .7 temp Haltestelle 887 1\
=2 / T : | = &
Al SN o iz
g IPhase 1 i T oF
(:’2 ol

35SRNISUSEAR

Berufsbildungszentrum

b
5
N
ol
W

AN
Abbildung 1: Phasenplan Etappe 3

Ansprechpersonen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die am Bau beteiligten Personen:

ESB: Gas und Wasser Herr Pascal Mori 032 321 12 33
Stadt Biel/Bienne: Abteilung Infrastruktur Herr Peter Langer 032 326 16 44
Bauunternehmung: Imperiali AG, Biel Herr Mike Gurtner 032 351 24 24
Bauleitung: Christen + Partner AG, Biel Herr Pascal Mattli 032 387 83 18

Fur die Behinderungen wéhrend den Bauarbeiten bitten wir um Entschuldigung und danken fur Ihr Verstandnis.

Freundliche Griisse

Pascal Méri, Projektleiter ESB
Texte frangais au verso  1/2



